

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к протоколу заседания президиума  
Правительственной комиссии по вопросам  
развития беспилотных авиационных систем  
(проектного комитета национального проекта  
"Беспилотные авиационные системы")  
от 29 сентября 2023 г. № 14пр

**П Л А Н**  
**первоочередных действий по обеспечению реализации**  
**национального проекта «Беспилотные авиационные системы»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
<b>I. Запуск государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы (ГГЗ)</b>				
1.	Актуализация утвержденного ГГЗ, включающего сведения о потребностях федеральных органов исполнительной власти, подведомственных организаций и компаний с государственным участием	Протокол заседания президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России, АО «ГТЛК», заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, подведомственные организации, компании с государственным участием	15.11.2023
2.	Дополнение ГГЗ в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации	Протокол заседания президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России, АО «ГТЛК», заинтересованные высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	15.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
3.	Издание обязательных директив о включении в положения о закупке оснований, допускающих определение «единственного поставщика» БАС в рамках реализации государственного гражданского заказа на БАС отечественного производства для компаний, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, нуждающихся в БАС (осуществляющих закупки в рамках 223-ФЗ)	Директивы Правительства Российской Федерации	Росимущество, Минпромторг России, АО «ГТЛК», заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	01.12.2023, при условии принятия акта, предусмотренного пунктом 6 настоящего Плана
4.	Определение единственного поставщика БАС в рамках реализации государственного гражданского заказа на БАС отечественного производства	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России ,Минфин России, ФАС России	Разработка и согласование проекта акта – 31.10.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 10.11.2023, Принятие акта – 01.12.2023
5.	Заключение договоров на закупки БАС в рамках ГГЗ с 1 января 2024 г. федеральными органами исполнительной власти, подведомственными организациями и компаниями с государственным участием	Договоры с единственным поставщиком, при условии принятия акта, предусмотренного пунктом 6 настоящего Плана	Минпромторг России – созыв, единственный поставщик, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, подведомственные организации, компании с государственным участием	15.12.2023, при условии принятия акта, предусмотренного пунктом 6 настоящего Плана

## II. Запуск реализации ГГЗ в образовательных организациях

6.	Утверждение правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур в целях	Акт Правительства Российской Федерации	Минпросвещения России	Разработка и согласование проекта акта – 25.10.2023 Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации
----	--	--	-----------------------	---

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотный авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»			Федерации – до 30.10.2023 Принятие акта –15.11.2023
7.	Утверждение документации о конкурсе (включая требования к образовательным учреждениям) на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотный авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Ведомственный акт	Минпросвещения России	15.11.2023
8.	Утверждение перечня субъектов РФ с перечнем образовательных организаций данных субъектов, в том числе в формате карты, для которых будут осуществляться закупочные процедуры в соответствии с итогами проведенного конкурсного отбора	Ведомственный приказ	Минпросвещения России	Проведение отбора – до 22.11.2023 Утверждения перечня субъектов РФ – до 29.11.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
9.	Формирование плана закупок оборудования, работ, услуг для оснащения образовательных организаций	Доклад	Минпросвещения России	До 01.03.2024
10.	Сформирован доклад об объявлении субъектами РФ закупок оборудования, работ, услуг для оснащения образовательных организаций	Доклад	Минпросвещения России	До 01.05.2024
11.	Сформирован доклад о завершении оснащения образовательных организаций: доставлено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование	Доклад	Минпросвещения России	До 13.09.2024

### III. Подготовка к организации производства, системы кооперации и формирование карт технологической кооперации

12.	Утверждение совместно с производителями и АО «ГТЛК» поквартального плана производства БАС на 2024 год с индикативной месячной детализацией в натуральном и денежном выражении по каждому типу БАС для выполнения параметров национального проекта, в том числе ГГЗ, с учетом планируемых сроков проведения сертификации и поставки на производство	План производства БАС	Минпромторг России, АО «ГТЛК», заинтересованные производители БАС	Согласование плана – 31.10.2023 Утверждение плана – 15.12.2023, при условии принятия акта, предусмотренного пунктом 4 настоящего Плана
13.	Проведение стратегической сессии с производителями БАС и комплектующих по плану производства и картам технологической кооперации	Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ	Минпромторг России, АО «ГТЛК», АНО «ФЦ БАС», АНО «Платформа НТИ» заинтересованные производители БАС	15.11.2023
14.	Утверждение карт технологической кооперации каждого типа БАС (за исключением образовательных БАС) с указанием узлов и комплектующих изделий и их поставщиков	Карты технологической кооперации	Минпромторг России, АНО «Платформа НТИ», заинтересованные	01.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	(производителей)		производители БАС, заинтересованные производители комплектующих для БАС	
15.	Определение плана-графика заключения «головными» изготовителями договоров и поставок (производства) комплектующих	План-график поставок комплектующих, утвержденный ведомственным актом	Минпромторг России, заинтересованные изготовители БАС, заинтересованные производители комплектующих для БАС, АНО «Платформа НТИ»	Разработка и согласование проекта плана – 01.12.2023, Принятие плана – 15.12.2023
16.	Утверждение Положения и состава научно-технического совета (рабочей группы) при президиуме Правительственной комиссии с участием руководителей научно-технических подразделений производителей БАС (главных конструкторов) и научно-образовательных и научно-исследовательских организаций (единый совет в части критических, сквозных и перспективных технологий)	Решение президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России АНО «Платформа НТИ»	Разработка и согласование проекта решений – 01.11.2023, Утверждение решений – 15.11.2023
17.	Одобрение перечня критических, сквозных и перспективных технологий	Протокол заседания научно-технического совета	Минпромторг России Минобрнауки России АНО «Платформа НТИ»	28.12.2023
18.	Одобрение рекомендованного перечня сквозных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (тематик) в сфере БАС	Протокол заседания научно-технического совета	Минпромторг России Минобрнауки России АНО «Платформа НТИ»	28.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
19.	Одобрение программы исследований и перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным технологиям в сфере БАС на 2024 год	Протокол заседания научно-технического совета	Минобрнауки России, Минпромторг России, Фонд НТИ, МФТИ	01.03.2024
<b>IV. Создание научно-производственных центров</b>				
20.	Определение функциональных требований к инфраструктуре НПЦ и формирование рекомендаций субъектам Российской Федерации по созданию НПЦ	Методические рекомендации президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России Правительство г. Москвы АНО «ФЦ БАС» АНО «Платформа НТИ» Заинтересованные органы власти субъектов Российской Федерации	Разработка и согласование методических рекомендаций – 15.10.2023, Одобрение методических рекомендаций – 31.10.2023
21.	Разработка методических документов для НПЦ	Методические рекомендации президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России Правительство г. Москвы АНО «ФЦ БАС» АНО «Платформа НТИ» Заинтересованные органы власти субъектов Российской Федерации	Разработка и согласование рекомендаций – 15.11.2023, Одобрение рекомендаций – 01.12.2023
22.	Утверждение Правил предоставления межбюджетных трансфертов на создание сети научно-производственных центров БАС	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Правительство Москвы, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
23.	<p>Утверждение акта Правительства Российской Федерации, направленного на обеспечение финансовой поддержки реализаций проектов технологических компаний-резидентов НПЦ в трех формах:</p> <p>(1) Гранты на разработку на базе НПЦ опытных образцов новых видов продукции;</p> <p>(2) Гранты на разработку на базе НПЦ прототипов новых видов продукции;</p> <p>(3) Субсидии на организацию серийного производства новых видов БАС, их комплектующих, компонентов и подсистем, в том числе на основе разработанных на базе НПЦ прототипов и опытных образцов в рамках Национальной технологической инициативы и(или) внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» для оказания поддержки резидентов НПЦ (при необходимости)</p>	Акт Правительства Российской Федерации	Минобрнауки России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	<p>Разработка и согласование проекта(-ов) акта (-ов) – 15.01.2024,</p> <p>Внесение проекта (-ов) акта (-ов) в Правительство Российской Федерации – 01.02.2024,</p> <p>Принятие акта (-ов) – 15.02.2024</p>
24.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание сети научно-производственных центров БАС	Соглашения с субъектами Российской Федерации	Минпромторг России, высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	28.12.2023

#### **V. Концептуальное проектирование цифровой платформы БАС**

25.	Утверждение Положения и состава Совета по разработке цифровой платформы БАС (рабочей группы) при президиуме Правительственной комиссии	Решение президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России Минцифры России АНО «Платформа НТИ»	<p>Разработка и согласование проекта решения – 15.10.2023,</p> <p>Принятие решения – 01.11.2023</p>
-----	--	---	---	---

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
26.	Утверждение перечня модулей, перечня ключевых сервисов и функциональных требований к модулям цифровой платформы БАС	Решение Совета по разработке цифровой платформы БАС	Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России Минцифры России АНО «Платформа НТИ»	Разработка и согласование проекта решения – 15.11.2023, Принятие решения – 01.12.2023
27.	Утверждение требований к управлению данными, интеграции данных и приложений платформы БАС и внешними информационными системами	Решение Совета по разработке цифровой платформы БАС	Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России Минцифры России	Разработка и согласование проекта решения – 15.11.2023, Принятие решения – 1.12.2023
28.	Определение план-графика разработки цифровой платформы БАС и ее модулей	Решение Совета по разработке цифровой платформы БАС	Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России Минцифры России	Разработка и согласование схемы и графика –15.12.2023, Одобрение схемы и графика – 28.12.2023

#### **VI. Обеспечение оптимальной сертификации БАС, открытия воздушного пространства**

29.	Утверждение плана мероприятий по оптимизации клиентского пути и определению целевой модели сертификации БАС	Решение Правительства Российской Федерации	Росавиация, Росатом, Минпромторг России	Разработка и согласование плана – 20.10.2023, Принятие плана – 31.10.2023
30.	Формирование рекомендаций субъектам Российской Федерации по открытию воздушного пространства для БАС, в целях образовательной и спортивной деятельности	Письмо Минтранса России	Минтранс России	Разработка и согласование рекомендаций – 15.11.2023, Одобрение рекомендаций – 01.12.2023
31.	Утверждение графика проведения сертификации БАС (с определением сроков подачи разработчиками необходимых документов) с учетом необходимости выполнения плановых показателей ГТЗ и национального проекта и заявительного характера оказания государственной услуги по сертификации	График проведения сертификации БАС	Росавиация Минпромторг России	Согласование графика – 31.10.2023 утверждение плана – 30.11.2023



№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
32.	Внесение изменений в законодательство, устанавливающих возможность использования материалов аэрофото- и видеосъемки, полученных с использованием беспилотных авиационных систем, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также позволяющих признавать данные, полученные при помощи беспилотных авиационных систем, юридически значимыми при осуществлении государственных функций ведомствами и государственными корпорациями	Акт Правительства Российской Федерации	Минэкономразвития России Минпромторг России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 01.11.2023, Принятие акта – 15.11.2023
33.	Определение субъектами Российской Федерации порядка открытия воздушного пространства для БАС	Акт субъекта Российской Федерации	Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минтранс России, Росавиация	Согласование актов – 31.10.2023, Утверждение актов – 30.11.2023
34.	Формирование горячей линии по вопросам сертификации и допуска к эксплуатации БАС	Ведомственный акт	Росавиация	Согласование актов – 31.10.2023, Утверждение актов – 30.11.2023
35.	Формирование горячей линии по вопросам использования воздушного пространства беспилотными воздушными судами	Распорядительный акт ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	Утверждение акта – 30.11.2023

## VII. Обеспечение реализации НП «Беспилотные авиационные системы»

36.	Внесены изменения в национальный проект «Беспилотные авиационные системы» и входящие в его состав федеральные проекты в соответствии с решениями, принятыми на заочном голосовании членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому	Протокол заседания проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы»	Минпромторг России, Минфин России, Минтранс России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы	Проработаны предложения членов президиума Совета – 16.10.2023 Разработка проектов паспортов – 31.10.2023 Определены источники
-----	--	--	---	---

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	<p>развитию и национальным проектам, на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем, на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем и на стратегической сессии у Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по вопросам развития беспилотных авиационных систем (протокол от 31.08.2023 № 7, протокол от 24.08.2023 № 11пр, протокол от 15.09.2023 № 2пр, протокол от 12.09.2023), а также параметрами федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов</p>	<p>Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам</p>	<p>исполнительной власти</p>	<p>финансирования – 01.11.2023 Согласование проектов паспортов – 15.11.2023, Решение проектного комитета – 01.12.2023 Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам – 15.12.2023</p>
37.	<p>Утверждены методики расчета показателей федеральных проектов национального проекта</p>	<p>Ведомственные приказы</p>	<p>Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России Минэкономразвития России Росстат</p>	<p>Разработка проектов приказов – 15.02.2024, Рассмотрение на Президиуме Правительственной комиссии – 01.03.2024 Принятие приказов – 31.03.2024</p>
38.	<p>Включение в паспорта национального проекта и федеральных проектов общественно значимых результатов</p>	<p>Протокол заседания проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы»  Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому</p>	<p>Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти</p>	<p>Разработка и согласование проектов – 01.11.2023, Рассмотрение на проектном комитете – 15.11.2023 Решение проектного комитета – 01.12.2023 Решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам –</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
		развитию и национальным проектам		15.12.2023
39.	Формирование рабочих планов федеральных проектов	Рабочий план федерального проекта	Минпромторг России Минтранс России Минобрнауки России	01.12.2023
40.	Формирование системы регулярной обратной связи от организаций отрасли беспилотных авиационных систем, в том числе в части эффективности применяемых мер государственной поддержки, достижения целей национального проекта	Протокол заседания президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России АНО «ФЦ БАС» АО «ГТЛК» АНО «Платформа НТИ» заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	31.03.2024

#### **VIII. Обеспечение реализации ФП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»**

41.	Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части стоимости летного часа беспилотных авиационных систем	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023
42.	Утверждение акта Правительства Российской Федерации о предоставлении бюджетных инвестиций в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания»	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России, АО «ГТЛК», заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023
43.	Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета изготовителям БАС на	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России,	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023,

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	компенсацию части затрат, связанных с предоставлением скидки покупателям беспилотных авиационных систем»	Федерации	заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023
44.	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части механизмов установления приоритетов для закупки отечественных беспилотных авиационных систем для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023
45.	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», в части механизмов установления запрета на допуск беспилотных авиационных систем, происходящих из иностранных государств, к осуществлению закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
46.	Утверждение порядка формирования и ведения единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства БАС и комплектующих	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России АНО «Платформа НТИ» Минэкономразвития России Минфин России ФНС России	Разработка и согласование проекта акта – 08.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 15.11.2023, Принятие акта – 01.12.2023
47.	Утверждение льгот, применяемых в отношении российских организаций, осуществляющих деятельность в области разработки и производства БАС и комплектующих	Федеральные законы	Минфин России, ФНС России, Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минстрой России, Минобороны России, Минтруд России	Разработка и согласование законопроектов – 30.11.2023, Направление законопроектов в Правительство, внесение законопроектов в Государственную Думу – 15.12.2023
48.	Разработка предложений по формированию системы страхования при применении БАС	Протокол межведомственного совещания/ протокол президиума Правительственной комиссии по вопросам развития БАС	Минпромторг России, Минтранс России, Минобрнауки России, Минфин России совместно с Банком России	15.12.2023
49.	Создание типовых моделей применения беспилотных авиационных систем в различных сферах экономической деятельности и их популяризация, в том числе посредством привлечения профессиональных консультантов в сфере развития отраслевого применения беспилотных авиационных систем	Методические рекомендации президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем	Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минтранс России, Ассоциация «Аэронекст», АНО «ФЦ БАС», АО «ГТЛК», АНО «Платформа НТИ»	31.03.2024

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
<b>IX. Обеспечение реализации ФП «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих»</b>				
50.	Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на сертификацию беспилотных авиационных систем	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023
51.	Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» в целях реализации проектов по созданию беспилотных авиационных систем с использованием цифровой платформы	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Правительство Москвы, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 24.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 15.12.2023
52.	Утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части фактически понесенных затрат на проведение сквозных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	Разработка и согласование проекта акта – 15.01.2024, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.02.2024, Принятие акта – 15.02.2024
53.	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», в части установления критериев подтверждения производства беспилотных авиационных систем и комплектующих на территории Российской Федерации	Акт Правительства Российской Федерации	Минпромторг России	Разработка и согласование проекта акта – 03.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 17.11.2023, Принятие акта – 01.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
54.	Обеспечение унификации применяемых при производстве беспилотных авиационных систем ключевых отечественных узлов и комплектующих изделий, определив ее параметры при участии организаций отрасли беспилотных авиационных систем	Методические рекомендации президиума Правительственной комиссии	Минпромторг России	31.03.2024
55.	Обеспечение применения (при необходимости) мер защиты внутреннего рынка от иностранных беспилотных авиационных систем и комплектующих изделий, имеющих аналоги российского производства	Акт Правительства Российской Федерации	Минэкономразвития России, Минпромторг России, ФТС России	Разработка и согласование проекта акта – 04.03.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 15.03.2024, Принятие акта – 31.03.2024

### Х. 3. ФП «Кадры для Беспилотных авиационных систем»

56.	Утверждение положения и состава организационного комитета по проведению фестивалей для популяризации беспилотных авиационных систем	Акт АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»	АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», Минобрнауки России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации	15.11.2023
57.	Утверждение проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации пилотного проекта по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в	Акт Правительства Российской Федерации	Минтруд России, АНО «Агентство развития профессионального мастерства	Разработка проекта акта – 15.11.2023, Согласование проекта акта – 27.11.2023,

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, а также в сфере эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, и контроля за уровнем квалификации указанных специалистов»		(Ворлдскиллс Россия)», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», Минобрнауки России, Минпромторг России, Минтранс России, Минпросвещения России	Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 30.11.2023, Принятие акта – 15.12.2023
58.	Корректировка паспорта федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» в части приведения параметров его финансирования в соответствие с параметрами федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	Актуализированный паспорт федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем»	Минобрнауки России, Минпросвещения России, АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»	01.12.2023
59.	Создание на базе АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» Центра компетенций по БАС в целях осуществления функций оператора федерального проекта «Кадры для БАС»	Акт АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»	АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»	15.12.2023
60.	Утверждение положения и состава организационного комитета по проведению национальных соревнований беспилотных авиационных систем	Акт АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035»	АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035», АНО «ФЦ БАС», Минобрнауки России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,	15.12.2023



№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
			органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации	
61.	Утверждение состава рабочей группы по разработке модулей по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС	Ведомственный акт	Минобрнауки России, Минтранс России, Росавиация	Разработка проекта акта – 20.10.2023 Принятие акта – 15.12.2023
62.	Утверждены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС с использованием цифрового образовательного контента	Иной вид документа	Минпросвещения России	До 14.04.2024
63.	Утверждены примерные образовательные программы обучения и подготовки квалифицированных педагогических кадров для образовательных организаций общего образования и образовательных организаций среднего профессионального образования	Иной вид документа	Минпросвещения России	До 14.06.2024
<b>XI. Обеспечение реализации ФП «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем»</b>				
64.	Утверждение Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду поддержки проектов Национальной технологической инициативы на обеспечение поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	Акт Правительства Российской Федерации	Минобрнауки России, Фонд НТИ, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, МФТИ	Разработка проекта акта – 10.10.2023, Согласование проекта акта – 15.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 20.11.2023, Принятие акта – 15.12.2023
65.	Внесение изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля	Акт Правительства Российской Федерации	Минобрнауки России, заинтересованные	Разработка проекта акта – 02.10.2023,

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	2018 г. № 403, фиксирующего Порядок и Правила реализации технологических конкурсов в рамках федерального проекта «Перспективные технологии для БАС»		федеральные органы исполнительной власти, Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы	Согласование проекта акта – 15.11.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 20.11.2023, Принятие акта – 15.12.2023
66.	Внесение изменения в Положение о конкурсной комиссии по проведению технологических конкурсов и (или) конкурсов отдельных заданий в целях реализации Национальной технологической инициативы	Ведомственный акт	Минобрнауки России, Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы	Разработка и согласование проекта акта – 10.11.2023, Принятие акта – 25.11.2023, Регистрация акта в Минюсте России – 25.12.2023
67.	Утверждение функциональных требований к программно-аппаратному комплексу для отработки программно-аппаратных изделий и технологий беспилотных авиационных систем	Иной документ	Минобрнауки России, МФТИ	25.11.2023

**ХII. Обеспечение реализации ФП «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем»**

68.	Утверждение нормативного правового акта об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному унитарному предприятию «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на финансовое обеспечение реализации мероприятий, связанных с внедрением в эксплуатацию находящейся в федеральной собственности унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения и информационного	Акт Правительства Российской Федерации	Минтранс России Росавиация ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	Разработка и согласование проекта акта – 20.10.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта – 25.12.2023
-----	--	--	---	--

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
	обеспечения маршрутов (районов) полетов БВС на территориях субъектов Российской Федерации			
69.	Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при обеспечении оснащения (модернизации) аэродромов и посадочных площадок унифицированной инфраструктурой для наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных судов на территории субъектов Российской Федерации	Акт Правительства Российской Федерации	Минтранс России, Росавиация, заинтересованные организации	Разработка и согласование проекта акта – 20.10.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 01.12.2023, Принятие акта -20.12.2023
70.	Принятие распоряжения Правительства Российской Федерации об определении Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» государственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем	Акт Правительства Российской Федерации	Минтранс России Росавиация ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	Разработка и согласование проекта акта – 22.09.2023, Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации –01.10.2023, Принятие акта – 18.10.2023
71.	Принятие федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» изменений, предусматривающих исключение из сферы применения ФЗ-247 отношений, связанных с установлением и оценкой применения обязательных требований в области гражданской авиации	Федеральный закон	Минтранс России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минюст России	Разработка и согласование законопроекта – 30.11.2023, Направление законопроекта в Правительство, внесение законопроекта в Государственную Думу – 01.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
72.	Внесение в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 изменений, предусматривающих исключение из перечня нормативных правовых актов, в отношении которых не применяются положения Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказа Минтранса России от 12 сентября 2008 г. № 147 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»	Акт Правительства Российской Федерации	Минтранс России, Минэкономразвития России	Внесение проекта акта в Правительство Российской Федерации – 15.11.2023, Принятие акта – 15.12.2023
73.	Внесение изменений в приказ Минтранса России от 12.09.2008 № 147 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»	Ведомственный акт	Минтранс России	Разработка и согласование проекта акта – 30.11.2023, Принятие акта – 05.12.2023, Регистрация акта в Минюсте России – 29.12.2023.
74.	Разработка Модели угроз безопасности информации БАС	Ведомственный акт	Минцифры России, Минтранс России, Минобрнауки России, Минпромторг России	28.12.2023
75.	Проанализированы сроки установления экспериментальных правовых режимов в сфере беспилотных авиационных систем и доложены предложения по оптимизации соответствующих процедур	Протокол президиума Правительственной комиссии	Минэкономразвития России	15.10.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Ответственный исполнитель	Срок реализации
76.	Формирование «дорожной карты» по оптимизации клиентских путей и снятию нормативных ограничений	Протокол президиума Правительственной комиссии	Минэкономразвития России Минпромторг России Минтранс России	01.11.2023